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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
BLAŽEK, O. Teorie a praxe projektového řízení: bakalářská práce. Ostrava:  
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 
2013, 46 s. Vedoucí práce: Gregušová, M. 
 
Bakalářská práce se zabývá otázkou způsobu projektového řízení ve firmě STÖRI 
MANTEL s.r.o. Byla provedena analýza dosavadní metody a přezkoumána možnost 
efektivnějšího způsobu řízení projektů. Na základě nashromážděných dat byly provedeny 
rozhodovací operace nutné pro stanovení vhodného řešení, které by se následně dalo 
aplikovat a přizpůsobit na již existující projektové řízení v daném podniku. 
 
 
 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
BLAŽEK, O. Theory and Practice of Project Management: Bachelor Thesis. Ostrava: 
VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 
Mechanical Technology, 2013, 46 p. Thesis head: Gregušová, M. 
 
Bachelor's thesis takes a closer look on the ways of projects management STÖRI 
MANTEL s.r.o. company. An analysis of existing method was done and the possibilities of 
more efficient ways of projects management were examined. On the basis of gathered 
data were made decision operations which were necessary for solution, which could be 
subsequently applied and adjusted on the existing projects management in a firm. 
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Seznam použitých značek a symbolů 
 
ED  Elektronicky ovládané (Electric Drive) 
ES  Evropské Společenství - prohlášení o shodě 
FLS  Rozmítací pila od společnosti STÖRI MANTEL s.r.o.  
HM Hutní materiál 
ISO  Mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem (International 
Standard Organisation) 
KP  Krátící pila od společnosti STÖRI MANTEL s.r.o. 
MS  Společnost zabývající se kancelářským Softwarem (Microsoft) 
NC Číslicově řízené (Numeric Control) 
PERT  Metodika odhadování založená na váženém průměru 3 (Program 
Evaluation and Review Technique) 
SMOP  Linka na opracování palet  
SMPA  Automatizovaný sbíjecí stroj na palety 
SMPS  Stohovač palet 
TPV  Technologický postup a výkresy 
WBS  Způsob rozdělení práce na jednotlivé činnosti (Work Breakdown Structure) 
 
βkj  „známka“ přiřazená k-tým expertem j-tému kritériu 
          koeficient významnosti j-tého kritéria 
     hodnota j-tého kritéria u i-té varianty 
     hodnota j-tého kritéria u bazické varianty 
m  počet kritérií 
p  počet expertů 
          „dílčí váha“ j-tého kritéria u k-tého experta 
Sj  výsledná hodnota rozhodování 
      bazická varianta 
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1 ÚVOD 
 
„Ať už si to uvědomujeme či ne, my lidé řídíme různé projekty, když děláme něco, co 
má předem daný cíl, začátek a konec. Někdo je v tom přirozeně dobrý, jiný si počíná hůře. 
Úspěšnost svých projektů může ale každý zvýšit přenesením pozornosti a důrazu na 
způsob, jakým jsou tyto projekty řízeny. Nezkreslené vnímání projektového 
řízení je poněkud ztíženo skutečností, že se z něj stala módní záležitost. Například 
některé velké firmy dělají z vlastních projektů úplnou vědu okázalým užíváním cizích 
pojmů. Projektové řízení ale není věda a už vůbec ne novinka“.   
Vlach Mira 
Je třeba si uvědomit, že úroveň projektového řízení je přímo úměrná k úspěšnosti 
firmy na trhu, kde ji zajistí patřičné zasloužené místo. Trh je již tak nasycen, že právě jen 
konkurenceschopné podniky tam najdou své místo. Právě řízení projektů, které zvyšuje 
produktivitu za menší náklady a zachování kvality, je jedním z faktorů k dosažení 
konkurenceschopnosti. 
Cílem bakalářské práce je v dané firmě pomocí analýzy současného stavu v oblasti 
grafického znázornění všech probíhajících projektů komplexně zhodnotit používání 
současného nástroje Microsoft Office Excel a pomocí specifikace problémů, které se zde 
vyskytují, navrhnout řešení v podobě nového vhodnějšího softwaru za použití průzkumu 
trhu a vhodných nástrojů. Software zajistí rychlejší a pružnější přepisování dat a termínů, 
což zefektivní práci pověřené osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakalářská práce    Ondřej Blažek 
   
9 
 
2 TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1 Projektové řízení 
Řízení projektů úzce souvisí s logistikou a v mnoha případech a situacích se prolínají. 
Řízení je soubor nástrojů sloužících k uspořádání úkolů a úkonů při realizaci projektů tak, 
aby nevznikal chaos a proces byl co nejefektivnější. Domněnka, že obor řízení projektů je 
zcela nový obor je mylná. Základy koncepce tohoto oboru jsou známy od konce 19. století 
a s postupem času se měnily a vyvíjely, až dosáhly dnešní podoby.  
 
2.1.1 Historie projektového řízení 
 
Abychom zjistili, kde má řízení projektů své kořeny a počátky je třeba se přesunout do 
druhé poloviny 19. století, kdy se všeobecné podnikání stávalo více komplexnější. 
Důvodem rozhodnutí, která vedla k základům metodiky řízení projektů, byly rozsáhlé 
státní projekty. Jedním z prvních velkých státních projektů byla například 
transkontinentální železnice v USA, která se začala stavět v 60. letech 19. století. Osoby, 
jež měly na starosti rozdělit prácí tisíců dělníků stály před nelehkým úkolem zorganizovat 
tyto pracovníky na zpracování skutečně velkého množství surovin. 
 
Projektové řízení na začátku 20. století 
 
Řízení projektů jak ho známe dnes, se začalo používat teprve před několika 
dekádami. Počátkem šedesátých let 20. století začali lidé ve svých podnicích a institucích 
objevovat výhody, týkající se organizované práce na projektech. Tato koncepce řízení 
projektů se dále rozvíjela, lidé si začali uvědomovat jak důležitá je tato potřeba 
komunikace a spolupráce mezi několika odděleními, profesemi i celými odvětvími pro 
správný a hlavně efektivní chod daného subjektu. 
 
Zhruba na přelomu století začal strojní inženýr jménem Frederick Taylor (1856–1915) 
podrobně studovat tuhle problematiku. Díky svému technickému přístupu Taylor dokázal, 
že při zaměření na  elementární prvky práce, lze efektivnost analyzovat a vylepšovat. Své  
nápady vyzkoušel při práci v ocelárnách, například na házení písku a zvedání a přesun 
materiálu. Do této chvíle se zvýšení produktivity řešilo delší a tvrdší prací dělníků a 
zaměstnanců. Výsledky Taylorovy práce jednoznačně ukázaly, že efektivní a 
organizovaná práce je daleko úspornější a produktivnější než nutit dělníky pracovat déle a 
tvrději. Díky těmto zásluhám mu byl na hrob připsán nápis: „Otec vědeckého řízení“, který 
dokládá jeho místo v historii tohoto oboru. [1] 
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Společník Taylora jménem Henry Gantt (1861-1919) se zaměřil na podrobnou studii 
pořadí pracovních operací, která byla zaměřena na stavbu námořních lodí jak jinak než za  
první světové války. Pruhy úkolů a značky milníků v Ganttovém diagramu  
(viz Obrázek 1) znázorňují pořadí a dobu trvání všech úkolů v daném projektu. Ganttovy 
diagramy se natolik osvědčily, že se i téměř po sto letech příliš nezměnily a jako 
analytický nástroj byly používány všemi úspěšnými manažery. Teprve počátkem 90. let 
minulého století, došlo k menším úpravám, kde se k pruhům jednotlivých úkonů přidaly 
čáry vazeb pro přesnější pochopení závislostí těchto úkolů.  
 
 
Obrázek 1 Ganttův diagram  
 
V následujících letech byly pruhy doplněny o další informace jako čáry znázorňující 
konkrétní stav v daném okamžiku a další ukazatele. Taylor, Gantt a další umožnili, vznik 
nového oboru co se řízení projektů týče, který vyžaduje studium a disciplínu. Období 
druhé světové války bylo nedílnou součástí v rozvoji projektového řízení jako vědní 
disciplíny. 
  
Projektové řízení v polovině 20. století 
 
Během druhé světové války bylo nutno zavést nové organizační struktury z důvodů 
velkých státních a vojenských projektů, spojených s menší pracovní silou. Za pomoci 
složitých síťových diagramů (PERT) a metod kritických cest, které pomohly lépe 
kontrolovat opravdu rozsáhlé konstrukce a projekty obecně (například vojenskými 
zbraňovými), dokázali podrobně naplánovat i tyto rozsáhlé projekty. [1] 
 
Postupem času se tyto metody rozšířily i do jiných odvětví, kde podniky potřebovaly 
zefektivnit otázku projektového řízení, managementu a urychlit tak svůj růst v rychle se 
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měnícím a konkurenčním světě. V šedesátých letech se do podniků začaly zavádět a 
aplikovat obecné teorie soustav. V té době byla napsána kniha s názvem: „The theory and 
Management of Systems“, kterou napsali Richard Johnson, Fremont Kast a James 
Rosenzweig, kde popisovali moderní podnik jako lidský organizmus s kosterní, svalovou, 
oběhovou i nervovou soustavou. 
 
2.1.2 Současné projektové řízení 
 
V současné době základní poučky a pohled na celistvost zastupuje tzv. projektový 
trojúhelník (viz Obrázek 2). Je to symbol, který proslavil Harold Kenzner ve své práci 
s názvem - Project Management. 
 
Projektový trojúhelník znázorňuje komplexní pohled na podnik, jenž přirovnává 
k lidskému organismu. Naznačuje myšlenku, která vyjadřuje názor, že se podnik 
v dnešním konkurenčním světě neztratí a bude prosperovat v takovém případě, kdy 
budou všechny jeho důležité funkční části pracovat koordinovaně k dosažení stejných 
cílů. V průběhu několika následujících desetiletí počínaje šedesátými lety začal tento nový 
přístup postupně nabírat svou dnešní (moderní) podobu. 
 
Navzdory většímu množství modelů vzniklých v této době, všechny sdílely společnou 
základnu. To znamená, že sestavení týmu, řízení projektu, interakce a komunikace je 
řízená projektovým manažerem v horizontální úrovni. [3] 
 
V posledním desetiletém období se v rozvoji řízení projektů mimo jiné začaly 
uplatňovat dva významné trendy: 
Obrázek 2 Projektový trojúhelník [6] 
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 plánování zdola nahoru – klade se důraz na kratší a jednodušší životní cykly, 
účinnější spolupráce členů týmu a rozhodování. Obecné označení pro tuto metodu je 
aktivní řízení projektů. Součástí toho je několik metodik, které jsou například Scrum, 
Crystal, extrémní programování, sjednocený proces a mnoho dalších. 
 plánování a kontrola shora dolů – zde je důležité zahrnutí celopodnikového 
rozhodovaní o portfoliu projektů, které by organizace měla mít, a zavedením technologií 
dolování dat, díky kterým jsou informace v portfoliu více transparentní. [1] 
 
2.1.3 Základní pojmy projektového řízení 
Současné projektové řízení je výsledkem samostatně se rozvíjejícího oboru s cílem 
dosažení vyšší efektivity práce. Jak už bylo zmíněno, k projektovému řízení se dnes jako 
velmi užitečná pomůcka používají počítačové softwary, které velice usnadňují práci 
projektových manažerů a pověřených pracovníků.  
Existuje mnoho softwarů na plánování projektů, které se instalují samostatně jako 
Easy Project, ale také softwary, které jsou součástí balíčku jako MS Project nebo MS 
Visio. 
Management obecně 
 
Výraz management pochází z angličtiny a znamená vedení, řízení, správu apod. 
Čtyři hlavní manažerské činnosti: 
 plánování, 
 organizování, 
 vedení lidí, 
 kontrolování. 
Manažeři se obecně zabývají plánováním odbytu, výrobou, zásobováním, investicemi, 
dále organizací aktivit, organizační strukturou samotnou atd. Jejich dalším úkolem je vést 
lidi, motivovat lidi (k lepší práci a zdokonalování sebe sama), k čemuž používají mnoho 
nástrojů jako hodnocení zaměstnanců, odměny, ústní pochvaly a povýšení. Při průzkumu 
získávají manažeři informace o průběhu projektů a tak stanovují čas dokončení, 
přesouvají výrobní zdroje podle potřeby a zajišťují tak správný čas dokončení projektů. [4] 
 
Projekt obecně 
 
Slovo projekt má veliké množství definicí přejatých z různých oborů, období a situací. 
Nejvýstižnější a nejdůležitější definice budou následně citovány. 
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„Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy, založený na strategickém 
planu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo 
zadavatele“ [3].  
 
„Projekt je časově omezené úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu nebo 
služby. Časová omezenost znamená, že každý projekt má definovaný začátek a konec. 
Unikátnost znamená, že produkt nebo služba se nějakým významným způsobem liší od 
podobných produktů nebo služeb“ [4].  
 
„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 
zahájení a ukončení“ [5].  
 
Je mnoho definic a vysvětlení co to vlastně projekt je, prioritou je však pochopit ho 
komplexně a z více úhlů. 
 
Rozdělení projektů z hlediska rozsáhlosti: 
 komplexní – jsou projekty, které jsou velice rozsáhlé, složité, dlouho trvající, nikdy 
se neopakují, s obrovskými zdroji a organizační strukturou. Jsou to projekty jako 
třeba veliké mosty, mrakodrapy, které už se nikdy takhle stejně stavit nebudou. 
 speciální – střednědobé, zde už není zapotřebí tak obrovských zdrojů, je možné, 
že se projekt může opakovat (mohou to být např. složitější komplexní stroje 
vyráběné kusově) + odpovídající zdroje a náklady. 
 jednoduché – malé projekty, krátkodobé (řádově do měsíce), jednoduchý cíl, 
mnohem méně potřebných kroků a činností, někdy provádí jen jedna osoba. 
 
Spektrum projektů je velmi rozmanité, jejich realizace může trvat několik dní, ale i 
desítky let. Bylo by zapotřebí desítek stupňů rozdělení pro přesnější zařazení rozsáhlosti 
projektů než uvedené tři. Výše zmíněné rozdělení projektů do kategorií má samozřejmě 
pomocný význam, protože je nelze vždy jednoznačně rozlišit. Ukazuje jen, že projekty 
mohou být jednoduché, které zvládne jedna osoba, ale také velmi složité, na nichž musí 
pracovat celé týmy projektantů různých profesí. Na všechny projekty však lze aplikovat 
prakticky shodné principy a metody řízení. [5] 
 
Management projektu 
 
Projekt jako takový sám o sobě potřebuje speciální balíček nástrojů a technik 
označené jako management projektu. Jsou zde zahrnuty dvě základní skupiny činností: 
o plánování projektu, 
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o řízení realizace projektu. 
Plánování projektu je prováděno buď manuálně na základě zkušeností zápisem do 
kalendářů a tabulek nebo za pomoci specializovaného softwaru. Pro rozsáhlé projekty 
jsou tyto programy v dnešní době z hlediska efektivity a bezpečnosti nezbytnou součástí 
plánování projektů. 
Co se řízení realizace projektu týče jedná se o průběžnou kontrolu a úpravu řízených 
zdrojů pro úspěšné dokončení daného projektu. Plánování projektu lze jednoduše 
charakterizovat procesem, kde analyzujeme výchozí stav, cíl a plán provedení realizace 
(viz Obrázek 3). 
 
Obrázek 3 Plán zhotovení projektu [5] 
 
Plán projektu zahrnuje tři základní složky (trojimperativ): čas, náklady a kvalitativní 
změny. Klíčovým cílem trojimperativu je dosáhnout všech tří nezávislých složek (cílů).  
Znázornění trojúhelníkem představuje stejnou důležitost a hlavně úměru všech stran 
(porostou-li kvalitativní změny, porostou i náklady a čas). Proto je nutné, aby hned 
v počátku projektu byl oběma stranám znám kvalitativní stupeň, termín i náklady. [3] 
 
Obrázek 4 Vznik specifikací určitého projektu [7] 
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Je nutné si dále uvědomit (viz Obrázek 4), že na projekt mají vliv další faktory jako je 
např. okolí projektu, které může mít pozitivní, ale i negativní vliv (kulturní okolí, sociální, 
politické a mezinárodní). Okolí projektu může ovlivňovat chování zúčastněných osob, tržní 
prostředí, zákony, náboženské svátky apod. [4] 
Samotný cíl by měl být měřitelný, hmotný a měl by mít ověřitelná akceptační kritéria, 
aby byl cíl přijatelný a proveditelný. Cíl projektu se dá rozdělit na dvě části: cíl zákazníka a 
cíl dodavatele tedy výrobce. Zákazník i dodavatel musí najít společný cíl, uspokojující obě 
strany tak, jak znázorňuje následující Obrázek 5. 
 
Obrázek 5 Vznik akceptačních kritérií [7] 
 
Je nutné, aby toto kritérium bylo jasně měřitelné, aby se nestalo předmětem spekulací 
a neshod. Pokud se tyto kritéria nestanoví před zahájením projektu, v průběhu by mohla 
nastat komplikace. 
2.2 Zásady projektování 
 
Výchozí podmínky projektového managementu je následující skupina položek: 
 klíčové úkoly a cíle projektu (produktu), 
 rozpočet, 
 základní lhůtové termíny (dokončení projektu, realizování,…), 
 předpokládané důsledky a problémy realizace projektu, 
 priority trojimperativu, 
 potřebné znalosti a dovednosti pracovníků podílejících se na projektu, 
 informační a komunikační požadavky, 
 struktura a termíny předkládání průběžných zpráv, 
 zodpovědnosti a pravomoci manažera projektu. 
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Základní pravidla jednání projektanta 
Cílovost 
Jako první je to cílovost a to znamená, že je třeba jasně a přesně vědět čeho chce 
projektant dosáhnout a to je třeba přesně probrat se zadavatelem. Hlavními zásadami 
splnění cílovosti je správná prognóza a strategické plánování. Zde se určitě hodí 
připomenout již zmíněný trojimperativ (časový plán X nároky na provedení X rozpočtové 
náklady). 
Reálnost a účelnost 
 Musí být zajištěna proveditelnost (realizovatelnost) projektu, který musí být v první 
řadě účelný, aby bylo zřejmé na co bude produkt využíván, tzn., že je potřeba ověřit zdali 
je reálná dodávka strojů, zařízení a veškerých potřebných elementů. Pokud se musí 
aplikovat náhradní řešení, vždy dochází k navyšování nákladů a snižování tak efektivnosti 
investice. Dokumentace musí být jen takového rozsahu a propracovanosti, 
odpovídajícímu významu daného projektu. [5] 
Systémový přístup 
Tato zásada vyžaduje zabývat se všemi prvky systému, jejich vzájemným působením 
a vazbami. Je třeba, aby se neopomenul ani jeden z těchto prvků a výsledkem může být 
snížení efektivnosti projektu. Zásady je třeba dodržovat a respektovat i při výběru 
projektového týmu potřebných specialistů. 
Postupné řešení 
Práce na projektu vyžaduje dodržování zásad postupu řešení od obecného ke 
konkrétnímu známému také jako Top–Down. Tato zásada spočívá v tom, že se projektové 
práce rozdělí do čtyř etap projektování (viz Tabulka 1): 
1. situace – stanovení podmínek, požadavků týkajících se projektu a situování 
systému v jeho okolí (závod, dílny, stroje v dílně,…), 
2. kompozice – jinak známá jako koncepce či hrubý projekt. Základní uspořádání 
prvků systému z pohledu toku materiálu, informací, vzájemných vazeb a 
vyhrazeném prostoru, 
3. dispozice – samotné uspořádání všech prvků systému ve vyhrazeném 
prostoru, který byl podrobně propočítán, 
4. realizace – schvalovací řízení, příprava realizace, finanční zajištění, zkušební 
provoz. 
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Tabulka 1 Fáze projektování 
 
Systematičnost 
Zde jsou znázorněny jednotlivé fáze postupu. Je zapotřebí používání jednotného 
projektového postupu, jednotných podkladů, symbolů, ukazatelů, tabulek a grafů. To 
umožňuje vytvoření algoritmů vedoucích k automatizaci projektování. 
Tabulka 2 Fáze a etapy projektového postupu 
 
Fáze Etapa Náplň etapy 
  
Situace 
Analýza výchozí požadavky a podmínky 
1. Syntéza návrhy umístění 
  Rozhodnutí výhody, nevýhody, výběr varianty 
  
Kompozice 
Analýza 
program, struktura, toky, vztahy, 
prostory, omezení 
2. Syntéza 
rozvrh ploch podle optimálního toku 
procesu a vztahů činností 
  Rozhodnutí 
nároky, účinky, výhody, nevýhody, 
výběr optimální varianty 
  Dispozice Analýza 
technologie, organizace, pracovní 
síly a prostředky, energie 
3. Syntéza 
podrobné rozmístění všech prvků 
systému v určeném prostoru 
   Rozhodnutí 
náklady a efekty, efektivnost, 
schválení optimální varianty 
  
Realizace 
Analýza příprava a plán realizace 
4. Syntéza vybudování a ověření 
  Rozhodnutí závěrečné hodnocení 
 
. Projektový postup má mít v každé fázi tři etapy (viz Tabulka 2): 
 analytickou (tedy rozbor), 
 syntetickou (spojovací – návrhovou), 
 rozhodovací (kde se vyhodnotí varianty plynoucí z analýzy a syntézy). 
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Výsledkem těchto tří etap je zvolení optimální varianty provedení. Přehledně jde vidět 
postup a kroky každé fáze dané tabulky, které mají opakující se etapy, i když v jiné fázi 
procesu projektu. [7] 
Efektivnost 
Poslední zásadou projektování je samotná efektivnost, tedy dosažení maximálních 
efektů při minimálních celkových nákladech (materiál, energie, pracovní síla,…). Aby bylo 
dosaženo této zásady je zapotřebí propočítávat efektivnost navrhovaných opatření 
v průběhu celého procesu projektu a to v každé jeho etapě (fázi). Při sebemenším 
náznaku poklesu efektivity je třeba provést opatření a úpravy projektu. K těmto propočtům 
se používají programy využívající tabulkové procesory (např. v nástroji Microsoft Office 
Excel). [5]  
 
Nástroje Projektového řízení 
 
Plánování projektů si vyžaduje použití nástrojů pro stanovení specifického cíle, 
možných problémů, kritických cest projektu, stanovení úspěšnosti, grafického znázornění 
průběhu procesu projektů a mnoho dalších úkonů, které napomáhají projektovému 
manažerovi vyhnout se všem komplikacím spojeným s plánováním a řízením samotného 
projektu. 
 
Projektový manažer je také často nucen dělat rozhodnutí mezi variantami inovativního 
zlepšení jakékoliv etapy výrobního procesu s cílem zvýšit efektivitu práce. Rozhoduje, 
kterou z mnoha variant inovace a nebo z mnoha variant řešení problému zvolí. Ať už se 
rozhoduje mezi dvěma variantami, deseti variantami a nebo jestli se vůbec inovace 
vyplatí. K tomu používá nejrůznější nástroje a metody pro posouzení a grafické 
znázornění výsledků. 
 
Identifikační listina projektu 
Ke každému projektu je veden dokument, který specifikuje cíl, rozsah, složení týmu, 
cenu, náklady, termín atd., a napomáhá přehlednosti všech fází projektování.  
Logický rámec (Logical Framework) 
Bývá vytvořen na začátku projektu a slouží k zachycení smyslu projektu, stanovení 
ukazatelů jeho úspěšnosti a hrubý nástin řešení. Grafické znázornění se provádí 
v podobě tabulky.  
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Postup tvorby logického rámce: 
o stanovení účelu projektu, 
o stanovení výstupu projektu, 
o stanovení skupiny klíčových činností, 
o stanovení cíle, 
o stanovení požadovaných předpokladů na každé úrovni procesu, 
o stanovení objektivních ovlivnitelných ukazatelů, 
o stanovení prostředků k ověření, 
o provedení kontrolního testu podle seznamu otázek. 
Struktura rozpisu práce (Work Breakdown Structure - WBS) 
Jedná se o rozdělení práce na projektu na jednotlivé činnosti nebo seskupení 
činností. Postup směřuje od hlavního cíle k podrobnější úrovni. Výstupem je tabulka 
seznamu činností, které jsou ohodnoceny (čas, náklady, zdroje, atd.).  
Ganttův diagram 
Jak již bylo zmíněno v historii projektování, byl Ganttův diagram vytvořen panem 
Henry Ganttem na přelomu 19. a 20. století. Ganttův diagram (viz Obrázek 1) představuje 
grafické znázornění průběhu činností v čase. Pomáhá znázornit návaznost a spojitost 
jednotlivých úkonů tak, jak po sobě následují. Díky stále vyšším nárokům projektových 
manažerů na rozvíjející se požadavky a potřebnou efektivitu se Ganttův diagram každým 
rokem rozšiřuje a inovuje o nové vlastnosti. To vše dělá tento nástroj nedílným 
pomocníkem při plánování projektů, ať už méně či více rozsáhlých projektů. Vytváří se na 
základě rozpisu zvaném WBS neboli struktuře rozpisu práce. 
Síťový graf 
Používá se k zobrazení logické návaznosti činností (pořadí, závislosti, souběžnost). 
Na základě tohoto grafu (viz Obrázek 6) je určena kritická cesta, tedy propojení činností, 
které přímo ovlivňují dobu trvání průběhu projektu. 
 
Obrázek 6 Ukázka síťového grafu [7] 
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Kontrolní seznam (Checklist) 
U některých metod slouží ke kontrole a připomenutí všech nezbytných kroků. 
Obsahuje jednotlivé odrážky položek seznamu s kolonkami na potvrzení kontroly. Může 
být veden také obrázkovou formou. 
2.3 Rozhodovací metody a nástroje  
Rozhodování se provádí buď na základě rozumu pokud je možno, ale převážně 
pomocí rozhodovacích prostředků, které budou stručně rozepsány. 
Prvky rozhodovacího procesu 
o Cíl – určitý budoucí stav systému, kterého se má pomocí výsledné varianty 
dosáhnout. 
o Subjekt rozhodování – rozhodovatel (jednotlivec, skupina). 
o Objekt rozhodování – předmět rozhodování (problém, situace, výrobek). 
o Kritéria rozhodování – hlediska zvolená rozhodovatelem. Podle nich se posuzuje 
vhodnost jednotlivých variant. Kritéria se děli na výnosy a náklady. 
Činnosti tvořící rozhodovací proces jsou: 
o formulace rozhodovacího problémů a stanovení cílů, 
o popis analýza výchozí rozhodovací situace, 
o volba kritérií rozhodování, 
o tvorba souboru variant, vedoucích k dosažení stanovených cílů, 
o stanovení důsledků volby variant při různých možných změnách podmínek, 
o zhodnocení důsledků variant rozhodování, vzhledem k souboru kritérií, 
o výběr varianty k realizaci. 
 
2.3.1 Metoda známkování 
U rozhodování existuje mnoho metod jak dosáhnout výsledku, na jehož základě se 
daná osoba rozhodne.  Nejprve je ale potřeba určit rozhodovací kritéria a pomocí dalších 
metod zjistit váhu (důležitost) těchto kritérií. Mezi tyto metody pro určení váhy patří např. 
metoda známkování, metoda pořadí, metoda porovnání trojúhelníku v páru apod. 
Postup metody známkování 
V první řadě se určují kritéria a experti, kteří daným kritérií budou přiřazovat podle 
jejich uvážení příslušnou důležitost za pomoci stupnice čísel. Obě tyto složky se určují za 
pomocí konzultace osob na rozhodování se podílejících. [7] 
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o Každý expert musí dle vlastní úvahy ocenit (oznámkovat) důležitost 
jednotlivých kritérií dle domluvy (např. dle stupnice od 1 do 5). Čím je stupnice 
rozsáhlejší, tím přesnější je přidělená hodnota. Vyšší číslo znamená 
významnější kritérium.  
o Pomocí tabulky se zapíší všechny hodnoty určené experty. 
o Provede se propočet podle uvedených vztahů. 
Nejprve se určí sumy kritérií u jednotlivých expertů: 
       
 
             (1) 
Na základě vypočtené sumy se spočítají dílčí váhy ve všech souřadnicích: 
    
   
  
             (2) 
Dále se pomocí následujícího vzorce spočítají sumy důležitostí kritérií: 
       
 
             (3) 
Jsou spočítány hodnoty důležitosti kritérií Bj. 
Legenda: 
βkj „známka“ přiřazená k-tým expertem j-tému kritériu 
p počet expertů 
         Koeficient významnosti j-tého kritéria 
m počet kritérií 
         „dílčí váha“ j-tého kritéria u k-tého experta 
Na základě známkovací metody se dále zvolí rozhodovací operace, která rozhodne o 
výsledku rozhodování. 
Metoda bazická 
o Zjištění potřebných informací k jednotlivým variantám.  
o Vytvoření bazické (fiktivní) varianty. 
o Porovnání všech uvažovaných variant s variantou bazickou (   ) se zohledněním 
koeficientu významnosti. 
o Kritéria se rozdělí na dva typy: náklady a výnosy. [7] 
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Pro kritéria typu náklady: 
    
   
   
                (4) 
Pro kritéria typu výnosy: 
    
   
   
              (5) 
o pro každou variantu se stanoví hodnota relativní užitnosti Sj: 
       
   
              (6) 
o vyhodnocení výsledků: nejvyšší Sj hodnota je na prvním místě v rozhodování. 
Legenda: 
Sj výsledná hodnota rozhodování 
     bazická varianta 
    hodnota j-tého kritéria u i-té varianty 
    hodnota j-tého kritéria u bazické varianty 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
3.1 Charakteristika společnosti STÖRI MANTEL s.r.o. 
 
STÖRI MANTEL s.r.o. je česko-švýcarská firma, která byla založena v roce 1995 za 
účelem vývoje a výroby dřevoobráběcích strojů. Z počátku byly výrobky exportovány 
převážně do zemí západní Evropy. Až od roku 2001 byly obchodní aktivity přesunuty také 
do Česka, Slovenska a zemí střední a východní Evropy. 
 
Obrázek 7 Logo společnosti STÖRI MANTEL s.r.o [8] 
 
Pobočka dceřiné firmy STÖRI MANTEL s.r.o. v České republice má sídlo v Rožnově 
pod Radhoštěm a pokračuje v nabytých zkušenostech a tradici firmy Störi & Co, kterou 
založil pan Fritz Störi v roce 1947. Hlavní výrobní program v nově založené společnosti 
navázal na předchozí výrobu tzv. pily dlouhého řezu s plovoucím agregátem.  
 
Neustálým novým konstrukčním a výrobním zpracováním, zlepšováním kvality 
samotných výrobků docházelo k postupnému navyšování výrobních prostředků a 
výrobních zdrojů, což vedlo k vývoji nových strojů a zařízení (zkracovací pily, 
optimalizační zkracovací pily, kompletní technologie pro výrobu palet, stejně jako další 
technologické linky, a to nejen pro oblast dřevozpracujícího průmyslu). 
 
Firma STÖRI MANTEL s.r.o. krom výroby dřevoobráběcích stojů poskytuje rovněž 
odborné poradenství spojené s komplexní dodávkou požadovaných technologických celků 
na zpracování masivního dřeva. Pro dosáhnutí tohoto cíle iniciovala firma v r. 2003 
založení skupiny Bohemia Line.  
 
Výrobní areál společnosti se rozkládá na ploše přes 3000 m2 a zaměstnává cca 50 
pracovníků s vlastním konstrukčním a vývojovým oddělením. 
 
Společnost je lídrem ve svém výrobním oboru na tuzemském trhu a představuje 
největšího tuzemského výrobce a exportéra v oboru jednokotoučových rozmítacích pil. 
Klade veliký důraz na tradiční švýcarské hodnoty, jejichž základem jsou: kvalita, precizní 
zpracování výrobků, spokojenost zákazníků a spokojenost zaměstnanců. 
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Firma má certifikaci na normu ISO 9001:2008 (viz Příloha A), která jim umožňuje 
široký záběr na trhu a pokrytí tak poptávky. Internetový portál společnosti naleznete 
v následujícím odkazu www.stoerimantel.cz. Na těchto stránkách lze zjistit téměř veškeré 
informace o společnosti: produkty, certifikáty, způsob práce a řízení společnosti, servisní 
sekce, nabídku práce, video souborů představení firmy a práci strojů v praxi, kontakty a 
podobně. 
 
Produkty  
 
Na vebowých stránkách firmy jsou uvedeny všechny produkty s popisem funkcí, 
použitím, principem a v neposlední řadě jsou zde vypsány i podrobné parametry stroje, 
vstupního i výchozího materiálu. Jsou rozděleny do kategorií podle způsobu práce a 
směru řezu. 
 
Průzkum produktů společnosti STÖRI MANTEL s.r.o. jednoznačně určil nejžádanější 
a nejprodávanější produkty této společnosti. Byly vybrány tři nejžádanější produkty, které 
jsou následně podrobněji popsány. 
Jednokotoučová rozmítací pila FLS 170 
 
Obrázek 8 Rozmítací pila FLS 170 [8] 
FLS je označení rozmítací pily určené k podélnému rozmítání. Je to moderní 
technologie zpracování masivního dřeva. Je to vysoce universální pila, která nachází své 
uplatnění především v malých a středních provozech. Je zde kladen velký důraz na 
kvalitu řezu a jednoduchost obsluhy. Tato pila umožňuje rozřezávat prismata, fošny, 
hranoly a velkoplošný materiál. Operace proveditelné na FLS 170 (viz Obrázek 8) jsou 
omítání, rozmítání, formátování, výroba přířezů a lamel. Další možnou operací je provádět 
řez šikmo a na pokos (viz Obrázek 9). 
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Obrázek 9 Operace proveditlené na FLS 170 [8] 
 
Stroj je také možno použít i k dělení nedřevěného materiálu jako jsou např. hliníkové 
desky, desky z plastických hmot a další. Firma také klade veliký důraz na bezpečnostní 
prvky zařízení a splňuje přísné požadavky na bezpečnost práce, vyplývající z příslušných 
nařízení a směrnic ES. Parametry řezaného materiálu (viz Tabulka 3) jsou velmi rozsáhlé. 
Tabulka 3 Parametry řezaného materiálu 
Parametr Hodnota 
Délka řezaného materiálu [m] 2,2 – 16,2 
Šířka materiálu [mm] 450 – 3000 
Výška materiálu 
 - kotouč 550 [mm] 170 
- kotouč 450 [mm] 120 
Minimální řezané šířky[mm] 10 
Přesnost řezu [mm] ± 0,5 
Průměr kotouče [mm] 450 – 550 
Rychlost řezu max. [m/min] 80 
 
SMPA 500.1 Electric Drive 
Tento stroj slouží k výrobě palet plně automatizovaným způsobem. Sbíjecí automat 
SMPA 500.1 ED (viz Obrázek 10) s využitím elektro-mechanického systému je schopen 
rychle a efektivně vyrábět palety různých rozměrů. Díky elektromagnetickému pohonu má 
tento stroj na palety nejnižší energetický příkon (1,2 kWh) ve své třídě. 
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Obrázek 10 Stroj na výrobu palet SMPA 500.1 [8] 
 
Výkon tohoto paketovacího stroje je 500 kusů palet za osmi hodinovou směnu. 
Umožňuje vytvoření EURO palety, palet o šablonové předloze a taky plně nastavitelných 
rozměrů. Další výhodou zařízení jsou volně sypané hřebíky do zásobníku, což šetří 
náklady za předpřipravené hřebíkové svazky. Přesnost sbíjecího obrazce je v toleranci +/- 
1 mm. Ani u tohoto stroje se nezanedbaly bezpečnostní prvky, které zajišťují bezpečnost 
práce podle nařízení a směrnic ES. Tento produkt byl oceněn zlatou medailí  na veletrhu 
Drema 2011 v Poznani (viz Obrázek 11). 
 
Obrázek 11 Zlatá medaile za inovaci [8] 
 
Tento sbíječ palet jde spojit i s dalšími dvěma produkty jako je linka na opracování 
palet SMOP a stohovač palet SMPS. Díky těmto dvěma strojům je tak možno sestrojit 
kompletní linku sloužící na zpracování, opracování a stohování již zhotovených palet. 
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Optimalizační krátící pila KP 500 Optim 
Pila KP 500 Optim patří k sérii pil na příčné krácení. Slouží k vyřezávání vad a 
optimalizování fixních délek hranolů, spárovek, parket, palubek atd. Podávací zařízení 
pracuje s velkou rychlostí a s přesností pozicování v rozsahu ± 0,3 mm. 
 
Obrázek 12 Optimalizační krátící pila KP 500 Optim [8] 
 
Obsluha pily provádí manuální značení vadných míst, které jsou pak automaticky 
strojem vyříznuty. Materiál naskenuje a zhodnotí materiál přicházející po podávacím stole 
a výkonné NC řízení stroje stanoví pořezový plán tohoto vloženého materiálu. Opět je zde 
kladen důraz na bezpečnostní prvky odpovídající směrnicím ES. 
Společnost se svými produkty jezdí po veletrzích, kde již nasbírala několik zlatých 
medailí za skvělé provedení jejich strojů. 
 
Partneři 
 
Členové sdružení Bohemia Line 
Sdružení Bohemia Line spojuje čtyři významné české výrobce dřevoobráběcích strojů 
s cílem dodávat zákazníkům ucelenou výrobní technologii na zpracování masivního dřeva 
a to díky provázanosti výrobních programů jednotlivých subjektů sdružení Bohemia line. 
Tito členové jsou:  
 TOS SVITAVY, a.s.,  
 MARSHAL-CZ s.r.o.,  
 BALÍNEK TRADE s.r.o. 
Ostatní partneři 
 Poland/Polsko - PENNY DOBROSZYCE sp.z o. o., 
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 Hungary/Maďarsko - CONTINENTAL WOOD Kft.,  
 Poland/Polsko, PENNY GONDEK Sp. z o.o.,  
 England/AnglieNeil Griffiths / Forest Engineering,  
 Russia/Rusko, NEGOTIANT engineering. 
 
A mnoho dalších partnerů, spolupracujících za účelem pokrytí poptávky a uspokojení 
všech zákaznických požadavků. 
 
Cílem společnosti STÖRI MANTEL s.r.o. je vytvářet výrobní technologii takových 
parametrů, které sofistikovaně a efektivně zabezpečí posun požadavků zákazníků do 
reálné podoby. 
 
3.2 Analýza současného stavu projektového řízení  
Obecnou charakteristikou řešené problematiky je precizní zvládnutí projektového 
řízení v podniku. Pokud projektový manažer neovládá všechny nástroje určené 
k projektovému řízení mohou nastat veliké časové nesrovnalosti v podobě nedodržení 
termínů, dodatečné úpravy z důvodu nedodržení etap při plánování projektu a další 
nepříjemnosti, které mají za následek finanční újmu podniku. Správné plánování projektů 
má za následek efektivní výrobu a efektivní výroba zase zajišťuje konkurenceschopnost a 
spokojenost zákazníků. 
Společnost  STÖRI MANTEL s.r.o. je velmi inovativní instituce a pokrok je pro ně 
prioritou. Z tohoto důvodu neustále hledají způsoby, jak by mohli zvýšit efektivitu produkce 
a práce ve všech částech výrobního procesu pro zajištění konkurenceschopnosti a 
zasloužené pozice na trhu. Proto bylo navrženo, že cílem této práce bude zanalyzovat 
nástroj pro řízení projektů a případně zavést nástroj jiný, který by svoji funkci grafického 
znázornění plnil lépe a efektivněji, to znamená, aby byl méně časově náročný při 
minimálně stejné účinnosti. 
V této společnosti se v současné době ke grafickému znázornění řízení projektů 
používá kalendářový způsob zapisování projektů do Microsoft Office Excel v podobě 
tabulky (viz Obrázek 13) za použití zkušeností projektového manažera a jen hrubých 
propočtů. 
Na následujících listech bude popsáno jak funguje nynější nástroj na řízení projektů 
v daném podniku. Buňky jež obsahují křížky, které představují termíny jsou tímto 
způsobem skryty pro zachování firemních dat. Červeně vyplněné buňky představují 
nedodržené termíny. 
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Obrázek 13 Systém zápisu projektů ve firmě STÖRI MANTEL s.r.o. 
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Obrázek 14 Rozpis projektů a počátečních termínů 
 
Na Obrázku 14 je první úsek tabulky způsobu zapisování projektu do Microsoft Office 
Excel. Zde je na prvním místě uvedeno datum dokončení projektu (ROK, MĚSÍC), které je 
odhadnuto projektovým manažerem na základě všech následujících položek. V dalším 
sloupci je uvedeno datum expedice (0. DATUM A ČAS EXPEDICE). Následuje sloupec 
s názvem typu dřevoobráběcího stroje (podle typu stroje je na základě zkušenosti 
projektového manažera určená doba jednotlivých výrobních etap: ZAŘÍZENÍ, STROJ, 
LINKA). Dále číslo objednávky, jméno objednávajícího a zákazník tedy společnost, pro 
kterou je stroj vyráběn. Následující tři data udávají: 
o datum objednání zákazníkem – čas, kdy zákazník vyplní a podepíše smlouvu 
zakázky, 
o datum vystavení interní objednávky – datum, kdy firma zadá objednávku na 
pracoviště, 
o datum zpuštění zakázky – datum, kdy započnou práce na pracovištích. 
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Obrázek 15 Plán průběhu zakázek 
V další části této tabulky (viz Obrázek 15) jsou rozděleny jednotlivé úkony procesu 
projektu odborným pracovníkům, dohlížejícím na správnost provedení svého úkonu (jsou 
to např. 4.TECHNICKÁ DOKUMENTACE, 5 TPV – POSTUPY A VÝKRESY, 6. 
PRACOVNÍ PŘÍKAZY, 7. OBJEDNÁNÍ HM a NA). Toto zaúkolování je provedeno 
barevným rozlišením pro jednotlivé pracovníky. Jsou zde kroky jako zhotovení technické 
dokumentace, pracovních postupů a výkresů, pracovních příkazů a objednání HM a NA. 
Závěrem jsou dvě dokumentace, ale nyní se jedná v tomto konkrétním případě o 
elektrické a hydraulické rozvody (8. TECHNICKÁ DOKUMENTACE ELEKTRO, 9. 
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PNEU.,HYDR.). 
 
Obrázek 16 Termíny konečných etap jednotlivých zakázek 
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V závěrečné části tabulky (viz Obrázek 16) se nachází položky jako: 10. EXPEDICE 
DOKUMENTACE, 11. KOOPERACE, DODÁVKA POLOTOVARŮ LASER, termín předání 
pro elektroinstalaci (12. PŘEDÁNÍ Z VÝROBY PRO ELEKTROINSTALACI) a termín 
předání z výroby(13. TERMÍN PŘEDÁNÍ Z VÝROBY). Následná a jedna z posledních 
etap procesu projektu je kontrola (14. VÝSTUPNÍ KONTROLA), kde je stroj plně 
vyzkoušen a jsou zkontrolovány funkční i požadované rozměry a taky přesnost 
samotného řezu. Možnost připsání poznámek a datum kontroly jsou v posledních 
sloupcích. 
V tabulce (viz Obrázek 13) je barevné označení strojů, které jsou již hotové (označeny 
černým křížkem, stroje nedokončené v termínu s posunutým datem (červeným křížkem), 
repasující se výstavní stroje (psány modrým textem). 
 
     Obrázek 17 Rozpis strojů a zákazníků 
Všechny údaje a data v popisované tabulce (viz Obrázek 13) jsou doplňovány 
manuálně tak, že projektový manažer při vkládání nových projektů sleduje kalendář, kde 
musí vyloučit všechny svátky, víkendy, absence pracovníků, dostupnost výrobních zdrojů 
a priority jednotlivých, již běžících projektů. Priorita projektu je jedním z faktorů, které 
nástroj Microsoft Office Excel nedokáže aplikovat, a proto se musí všechno dohledat a 
přepsat manuálně. U nečekaných změn projektu se musí opět manuálně přepočítat 
veškerá data ovlivněná touto změnou. 
Tento Excel soubor projektů vložených do tabulky obsahující veškeré informace 
potřebné pro správnou funkci projektového systému je umístěn na síťovém disku 
(serveru), takže k němu mají přístup všichni příslušní uživatelé, z kteréhokoliv počítače 
umístěného ve firemní síti. 
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Projektový manažer je díky této tabulce vytvořené v Microsoft Office Excel velmi 
vytížen při změnách a přepisování dat. Ušetřit čas a tím peníze je jednou z prioritních 
záležitostí jakéhokoliv managementu. 
Popis kladů a záporů dosavadního nástroje řízení projektů – MS Excel 
Jak už bylo řečeno, nástroj Office Excel je od společnosti Microsoft, která se výhradně 
zabývá kancelářským softwarem. Nástroj je obsažen v balíčku Microsoft Office. Je lehce 
dostupný, takže je dnes používán v každé společnosti a téměř každé domácnosti. 
Primárně je tento nástroj určen k vytváření tabulek, grafů, předdefinovaných vzorců apod. 
Nástroj není určen pro prácí s projekty. V tomhle případě je jen vytvořená tabulka 
obsahující tyto informace, funkcemi a vlastnostmi připomínající nástěnku. 
Klady nástroje Microsoft Office Excel 
Výborně slouží k zápisu nashromážděných nebo naměřených dat a následné analýzy 
pomocí nejrůznějších grafů a funkcí obsažených v tomto nástroji. První výhodou je 
zvyklost zaměstnanců na tenhle nástroj a bez problému se dá otevřít v každém běžném 
počítači obsahující základní balíček Office od společnosti Microsoft. Práce v programu je 
jednoduchá a není potřeba náročného školení. 
Zápory nástroje Microsoft Office Excel 
Nástroj není primárně určen jako nástroj na projektové řízení a proto v něm není 
obsaženo mnoho funkcí potřebných pro urychlení práce s tímto nástrojem formou 
zadávání projektů. Například předdefinování projektů a následné vložení. Další 
nevýhodou je náročné a pracné přepisování údajů při změnách jako: změny termínu 
expedice, změny termínu dodávky materiálu, změny v kooperaci, změny v účasti 
pracovníků v podniku (absence). Tento nástroj nic sám nepřepočítává a je třeba všechny 
nové data ručně přepsat. Malá pružnost nástroje je další velkou nevýhodou, to znamená 
že nástroj nemá funkce umožňující rychlé změny spojené s ušetřením času a tím 
efektivnosti práce projektového manažera. 
3.3 Návrh vhodného řešení 
Je nutno provést průzkum trhu a zjistit tak, který software se pro firmu STÖRI 
MANTEL s.r.o. a její požadavky hodí nejvíce. 
Požadavky: vykreslení Ganttova diagramu, možnost projektování více projektů 
najednou se vzájemnou provázaností, flexibilnost nástroje, archivace. 
o Ganttovým diagramem se zde rozumí funkce automatického grafického 
vykreslování při zápisu projektů a úkonů. 
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o Provázané projektování znamená to, že při zadávání více než jednoho projektu o 
mnoha úkonech jsou projekty zapisovány do jednoho komplexního časového 
harmonogramu. 
o Flexibilnost je zde definována jako balíček funkcí umožňující snadné přepisování 
údajů při změnách termínů, priorit zakázek. Dále automatické přepočítávání 
termínů při změnách priorit apod. 
Na základě průzkumu trhu bylo vybráno několik programů (softwarů), které jsou 
snadno dostupné v rámci České republiky. Hodnocení je jasně a přehledně zapsáno 
v Tabulce 4. 
Tabulka 4 Výběr vhodného softwaru 
 
Software 
Vlastnost  MS Visio MS Project BaseCamp Easy Project 
Ganttův diagram ANO ANO NE ANO 
Provázané projektovaní NE ANO NE NE 
Flexibilita NE ANO ANO ANO  
Archivace ANO ANO ANO ANO 
 
 
Graf 1 Vyhodnocení průzkumu trhu 
Sloupcový graf (viz Graf 1) ukázal, že software MS Project plní všechny zadané 
požadavky projektového manažera ve společnosti STÖRI MANTEL s.r.o. Na základě 
zhodnocení všech pro a proti vybraných variant jednotlivých nástrojů byl doporučen 
software, který splňuje veškeré požadavky zadané firmou tzn., že nejvíce vyhovující 
produkt je MS Office Project. Nyní je potřeba učinit rozhodnutí zdali se zvolený software 
vyplatí v dané firmě aplikovat a určit zda bude tento produkt kompatibilní s existujícím 
způsobem řízení projektů. 
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3.3.1 Charakteristika navrženého softwaru MS Project 
 
Tento nástroj je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Slouží k podpoře 
projektového řízení, správ úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. Dokáže 
přehledně zobrazit a znázornit vazby mezi úkony (viz Obrázek 18) a tím usnadnit 
zjišťování informací o projektech. 
 
Obrázek 18 Ukázka software MS Project 
 
Nástroje (např. Ganttův diagram) a funkce (automatické vypisování odpovídajících 
osob do Ganttova diagramu), které produkt Microsoft Project nabízí, se postupem vývoje 
programu rozšiřovaly a nabízí tak velkou flexibilitu pro veškeré odvětví podnikání. 
Flexibilita tohoto programu je klíčová pro samotnou efektivitu práce manažera 
projektování. 
Klady nástroje Microsoft Office Project 
Nástroj má mnoho funkcí umožňujících flexibilitu práce s projekty spojenou právě 
s jejich změnami. Umožňuje ukládání jednotlivých opakujících se projektů a tím ušetří 
velké množství času. Funkce automatického přepočítávání dat a termínů je další velkou 
výhodou, protože se tím minimalizuje chyba způsobená lidským faktorem. Další 
nezměrnou výhodou je automatické vykreslování Ganttova diagramu v pravé části 
obrazovky. Tento diagram přehledně znázorňuje jednotlivé úkony, jejich termíny a vazby. 
Jeho další funkcí je možnost označení pracovníků provádějících dané úkony 
 (viz Obrázek 19). 
 
Obrázek 19 Ganttův diagram v MS Project 
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Zápory nástroje Microsoft Office Project 
Prvním záporem nástroje jsou náklady spojené s pořízením a zavedením síťové verze 
do systému a firemní sítě. Je také potřeba zaškolit projektového manažera s prací v tomto 
nástroji, což vyžaduje finance a čas spojený s pravidelným školením. Pozornost je třeba 
také obrátit na pracovníky a osoby pověřené, kteří se budou muset v nástroji naučit číst. 
Navolit projekty do tohoto nástroje zabere nějaký čas, ale po tomhle kroku již v programu 
jsou, a je jednoduché je znovu nahrát.  
3.3.2 Rozhodovací operace 
 
Po konzultaci s pracovníky společnosti STÖRI MANTEL s.r.o. byla vybrána 
následující nejdůležitější kritéria.  
Cena 
Náklady spojené s pořízením a provozem nástroje MS Project jsou následující: cena 
za pořízení se pohybuje řádově od 15 000 Kč do 35 000 Kč dle verze a požadavků, 
přičemž pro danou situaci je doporučena nejnovější verzi MS Project 2013 Professional 
CZ, protože  nabízí vylepšený harmonogram činností, týmové plánování a možnosti 
správy firemních projektů při použití v kombinaci se serverem Microsoft Office Project 
Server 2010. Cena je 31 148 Kč. Je také potřeba proškolit pověřeného uživatele, tedy 
projektového manažera. Cena tohoto zaškolení je 7 500 Kč. Celkové náklady jsou tedy 
38 648 Kč. Důležitost tohoto bodu je potřeba zvážit podle dostupných prostředků dané 
firmy. Veškeré informace o cenách jsou dostupné na portálu (www.senetic.cz) a jsou 
platné ke dni 2.května 2013. 
Náklady spojené s provozem produktu Office Excel od společnosti Microsoft 
s používanou verzí Office 356 Small Business Premium činí 3 224 Kč/rok na osobu. 
Vzhledem k tomu, že software MS Project bude obsluhovat také jen jedna osoba, cenu u 
MS Excel bude počítána taktéž na jednu osobu.  
Porovnání cen: díky MS Project a jeho nekonečnou licencí se výměna verze provádí 
pouze z důvodu zakoupení nové verze softwaru, což v dnešní době u tohoto typu je 
maximálně 5 let. Proto cena u MS Office bude také přepočítaná na 5 let dopředu. 
MS Project: 31 148+7 500 = 38 648 Kč 
MS Office: 3 224.5 = 16 120 Kč 
Časová vytíženost 
Práce v nástroji MS Excel  se zaměřením na řízení projektů stojí uživatele mnoho 
času z důvodu chybějících funkcí umožňující práci, úpravy a manipulaci s jednotlivými 
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projekty. Jakákoliv změna termínu u kteréhokoliv projektu a úkonu má za následek 
přepočítávání a ruční přepis nově propočítaných hodnot. 
Díky nástrojům a funkcím obsaženým v MS Project je nutno pouze v počátku 
nadefinovat jednotlivé zakázky (stroje) a ty posléze vkládat, upravovat a měnit jejich 
termíny. Školení samotného pracovníka také zabere 3 dny ale pouze v počátku. 
Práce s nástrojem (obtížnost) 
Náročnost práce s nástrojem projektového řízení je přímo úměrná jeho funkcím a 
možnostem. Tedy nástroj MS Project vyžaduje školení pro manažery, zatím co MS Excel 
je poměrně jednoduchý a dá se naučit i individuálně. 
Flexibilita 
Flexibilnost úzce souvisí s efektivitou práce, přizpůsobení změnám a tím i splněním 
požadavků zákazníků. Proto je velmi důležitým bodem této analýzy. MS Project díky svým 
nástrojům a funkcím předčí MS Excel ve všech směrech a tím se stává velmi užitečným 
nástrojem pro podniky, kde s projektovým řízením nastává problém v podobě nepřesných 
termínů, častých změnách termínů jako je tomu ve formě STÖRI MANTEL s.r.o. 
Pro stanovení důležitosti kritérii bude použita metoda známkování z důvodu 
jednoduchosti a vyjádření expertů ze všech úrovní pozic a pak za pomoci vícekriteriálního 
rozhodování bude zjištěno, zdali se nově zvolený software ve firmě vyplatí. 
Byli dotázání experti pro stanovení důležitosti kriterií metodou známkování. 
o 1. Expert – Projektový manažer 
o 2. Expert – Ředitel společnosti 
o 3. Expert – Mistr na montáži 
o 4. Expert – Top manažer společnosti 
Kritéria z výše uvedeného výzkumu: 
o kritérium 1 – cena, 
o kritérium 2 – časová vytíženost, 
o kritérium 3 – snadná obsluha, 
o kritérium 4 – flexibilita softwaru. 
Důležitost kriteria byla experty určena číslem od 1-10 s tím, že 10 je hodnocení 
největší důležitosti. 
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Metoda známkování 
V Tabulce 5 jsou přehledně rozepsána kritéria a experti, kteří uvedeným kritériím 
přiřadili dle svého odborného názoru na řešenou problematiku využitelnosti nástroje MS 
Project příslušnou důležitost v rozmezí 1-10. Stupnice 1-10 má dle dané situace 
dostačující rozsah. 
Tabulka 5 Oznámkování kritérií 
 
Expert 
Kritéria  
βj 1 2 3 4 
Projektový 
manažer 
2 6 7 6 21 
Ředitel 
společnosti 
8 5 2 4 19 
Mistr na 
montáži 
2 5 4 4 15 
Top 
manažer 
společnosti 
9 5 3 2 19 
 
Obecný výpočet: 
       
 
        
Po dosazení známek prvního dotázaného experta: 
                  
Tabulka 6 Dílčí váhy daných kritérií u daných expertů 
Expert 
Kritéria 
1 2 3 4 
1. 0,10 0,29 0,33 0,29 
2. 0,42 0,26 0,11 0,21 
3. 0,13 0,33 0,27 0,27 
4. 0,47 0,26 0,16 0,11 
     βj 1,12 1,15 0,86 0,87 
 
Obecný výpočet hodnoty k-tého experta a j-tého kritéria: 
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Obecný výpočet součtu pkj v daném sloupci: 
        
 
    
                            
Důležitost kritérií: 
o cena      =1,12 
o časová vytíženost    =1,15 
o snadná obsluha     =0,86 
o flexibilita softwaru   =0,87 
Za pomoci metody známkování byla v Tabulce 6 zjištěna důležitost zvolených kritérií. 
Nejdůležitější kritéria jsou cena a časová vytíženost, takže u rozhodování budou mít 
největší váhu. 
Bazická metoda 
Varianta 1 – MS Excel 
Varianta 2 – MS Project 
Po konzultaci s pověřeným pracovníkem byla zjištěna průměrná týdenní časová zátěž 
při práci s MS Excel, která činí až 5 hodin. Z toho nejméně 3 hodiny přepočet termínů, což 
MS Project provádí sám, proto bylo rozhodnuto o 2 dvou hodinách. 
Zkontaktování české pobočky společnosti Microsoft, která produkuje oba softwary 
(MS Excel, MS Project), byly ohledně kritéria snadnosti ovládání softwaru na stupnici od 
1-10 předloženy hodnoty: 5 pro MS Project, 6 pro MS Excel.  
Flexibilnost softwaru byla zvolena na základě schopnosti softwaru reagovat na změny 
termínů a priorit, což bylo konzultováno s projektovým manažerem uvedené společnosti. 
Na škále 1-10 bylo rozhodnuto o hodnotách 2 pro MS Excel a 7 pro MS Project. 
V Tabulce 7 je přehledně znázorněn výpočet průměrných hodnot jednotlivých kritérií 
jak pro MS Excel tak i MS Project. 
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Tabulka 7 Výpočet průměrných hodnot kritérií 
Varianta 
Kritéria 
1                   
- 
2                   
- 
3                   
+ 
4                   
+ 
MS Excel 16120 5 6 2 
MS Project 38648 2 5 7 
βj 1,12 1,15 0,86 0,87 
hb 27384 3,5 5,5 4,5 
 
Spočtení průměrné hodnoty hb: 
     
           
 
          
Tímto způsobem se spočítají i ostatní průměrné hodnoty, které jsou uvedeny v Tabulce 7. 
 
Tabulka 8 Vyhodnocení variant 
Varianta 
Kritéria 
Sj  1                   
- 
2                   
- 
3                   
+ 
4                   
+ 
MS Excel 1,91 0,80 0,94 0,39 4,04 
MS Project 0,80 2,00 0,78 1,35 4,94 
      βj 1,12 1,15 0,86 0,87 
 hb 27384 3,5 5,5 4,5 
  
V Tabulce 8 je uveden výsledný výpočet hodnot rozhodování pro variantu 1  
(MS Excel) a variantu 2 (MS Project), z čehož vyplývá, že varianta 2 je pro daný podnik 
vhodnější. 
Obecný vztah pro výpočet hodnoty kritérií typu náklady: 
     
   
   
                
Vzorový výpočet hodnoty z11: 
     
     
     
           
Obecný vztah pro výpočet hodnoty kritérií typu výnosy: 
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Vzorový výpočet hodnoty z13: 
     
 
   
           
Obecný vztah pro výpočet sumy všech hodnot kritérií zij: 
        
   
    
Výsledná hodnota vícekriterálního rozhodování pro první variantu MS Excel: 
                            
Výsledná hodnota vícekriterálního rozhodování pro první variantu MS Project: 
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4 ZÁVĚR 
 
Na základě zadání Bakalářské práce byla ve firmě STÖRI MANTEL s.r.o. provedena 
analýza současného stavu projektového řízení a bylo navrženo řešení pro zvýšení 
efektivity práce projektového manažera. 
Po konzultaci s manažery firmy byl doporučen software na zápis plánování projektů 
MS Project od společnosti Microsoft, který nejlépe odpovídal jejich požadavkům. Dále 
bylo rozhodnuto o aplikaci softwaru do podniku na úkor dosavadního způsobu v MS 
Excel. Pro rozhodování byla použitá bazická vícekriteriální metoda pokračující ze 
stanovených hodnot kritérií podle metody známkování. Nejdůležitějšími kritérii byly podle 
průzkumu ve firmě cena a čas potřebný pro práci se softwarem. Výchozí hodnoty 
rozhodování jsou následující: 4,94 pro MS Project a 4,04 pro MS Excel. MS Project 
s výsledným a vyšším číslem 4,94 byl proto určen jako výhodnější varianta na úkor ceny. 
Díky navrženému softwaru MS Project lze ušetřit čas při práci s projektovým 
plánováním, což poskytne uživateli (projektovému manažerovi) čas potřebný pro plnění 
dalších pracovních povinností. Vykreslení Ganttova diagramu, které u MS Excelu nebylo, 
pomůže všem pověřeným osobám, které se řídí informacemi poskytnutými softwarem 
lépe si představit jak jednotlivé úkony a projekty probíhají a jak na sebe navazují. 
Přesnější automatický propočet termínů sníží množství nedodržených termínů což ocení 
jak společnost, tak i zákazník. 
Hlavní cíl byl splněn na základě uvedených výsledků, což napomohlo 
k požadovaným  inovacím projektového řízení ve firmě STÖRI MANTEL s.r.o. 
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